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1. Общие положения Плана реализации генерального плана Тацинского сельского поселения

Проект генерального плана Тацинского сельского поселения разработан с проектными периодами:

первая очередь – 2012 год;

расчетный срок – 2027 год.

Генеральный план утвержден собранием депутатов Тацинского сельского поселения от __ __ 2011 года №  __ - СД «Об утверждении генерального плана Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области».
План реализации генерального плана Тацинского сельского поселения (далее – План реализации) составлен в соответствии с требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Областного закона Ростовской области от 26 декабря 2007 года «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-3С.
Основанием для разработки Плана реализации являются следующие документы и материалы:

- Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;
- Задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым - 07.12.07 г.;
- Постановление  Администрации Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области «Об утверждении Положения о документах территориального планирования муниципального образования «Тацинское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области» от 29 октября 2007 г. №7;
- Постановление Главы Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области от 22 ноября 2007 г №114 «О разработке генерального плана Тацинского сельского поселения»;
- Генеральный план Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Целью настоящего Плана реализации является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации утвержденного генерального плана.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач: 

· планирование градостроительных мероприятий и бюджетных средств: 

- по жилищному строительству;

- по системе культурно-бытового обслуживания;

- по транспортной и инженерной инфраструктуре, производственному комплексу;

- по охране окружающей среды. 

2 Порядок реализации генерального плана

2.1 Основные принципы планирования реализации генерального плана

Планирование реализации комплексных стратегических задач, поставленных генеральным планом, осуществляется на основе федеральных, областных и муниципальных целевых программ:
· Постановление Администрации Ростовской области  от  27.11.2009 года  № 626 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2013 годы»;
· Областная целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы  (прил.1 к  Постановлению Администрации РО от 26.12.2008 N 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»);
· Областной закон от 23.06.2006 № 501-ЗС «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2015 гг»;  

· Областной закон Ростовской области от 27.02.2007 N 633-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан»;
· Областной закон Ростовской области от 22.06.2006 N 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
· Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 N 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»;
· Постановление Администрации РО от 13.10.2006 N 412 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Ростовской области, и предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ростовской области»;
· Постановление  от 16 сентября 2010 г. N 187 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы»;
· Постановление Администрации РО от 07.09.2010 N 168 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2013 годы»;
· Муниципальная программа Администрации Тацинского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тацинского района 2008-2012 годы»;
· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   МО «Тацинский район»  на 2011-2014 годы»;
· Долгосрочная  районная целевая  программа «Развитие здравоохранения Тацинского района  в 2011-2013 гг.»; 
· Муниципальная долгосрочная целевая программа «Стимулирование  развития жилищного строительства в Тацинском районе  на 2011-2015годы».

В соответствии с федеральными, областными и районными целевыми программами   формируются муниципальные программы социально-экономического развития сельского поселения с использованием местного бюджета и привлечением средств федерального, областного и районного бюджетов, частных инвестиций.

Таким образом, планирование поэтапной реализации генерального плана предусматривает комплексное развитие территорий Тацинского сельского поселения. 

2.2 Технико-экономические показатели генерального плана Тацинского с.п.

Конкретные решения и расчеты по развитию жилищной, культурно-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктур определены в ходе разработки генерального плана поселения и отражены в таблицах 1-7.

Расчет перспективной численности населения произведен методом статистического учета естественного и механического прироста населения на период первой очереди реализации генерального плана  (5 лет), и на расчетный срок реализации генерального плана (20 лет).  

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Тацинского сельского поселения по оптимистическому сценарию приведены в сводной Таблица 1.
Таблица 1
Сводная таблица перспективной численности населения Тацинского сельского поселения по оптимистическому сценарию
	
	
	Численность жителей (чел.)
	

	
	
	Расчетные сроки генерального плана
	

	
	2007 г.
	2015г.
	2020г.
	2025г.
	2012г.
	2027г.

	Населенный пункт:
	
	
	
	
	
	

	Ст. Тацинская
	11270
	11455
	11700
	11955
	11349
	12182

	Всего по Тацинскому сельскому поселению
	11270
	11455
	11700
	11955
	11349
	12182


План жилищного строительства, определяющий реальную потребность в новом жилищном фонде, станет основой для выявления необходимых объемов строительства новых объектов социального, культурно-бытового и торгового назначения.

Расчет потребности в жилье на перспективу произведен согласно Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области. 

 Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана, нормативная обеспеченность жилой площадью на первую  очередь строительства составляет  23 кв.м/чел, на расчетный срок – 30 кв.м/чел. 

Исходя из этого, на первую очередь реализации генерального плана (2012 г.) планируется введение 25,49 тыс.кв.м общей площади жилья. 

Исходя из сложившегося в 2008 году сложного финансового положения, из первой очереди выделяется 1-й строительный комплекс – 5 тыс.кв.м.
На расчетный срок (2027 г.) планируется введение 89,23 тыс.кв.м  жилья. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 379,4 тыс.кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения в 1,3 раза по сравнению  с современным состоянием.

Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками. 

· На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

11349 чел × 23 м2/чел =  261027 м2 

· На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

12182 чел × 30 м2/чел =  365460 м2 

Объем нового строительства составит – 153,4 тыс. м2.
Инженерная инфраструктура

Водопотребление и водоотведение

Расчетные  суточные  расходы  сточных вод  на первую очередь и расчетный срок приведены в Таблица 2.
Таблица 2
	Наименование
	Удельная норма водопотребления на одного жителя
л/сут
	1-я очередь

	Расчетный срок

	 Итого с учетом 10% на неучтенные расходы* 

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	
	
	Числен-ность населения
чел.
	Расход, м3/сут.
	Численность населения
чел.
	Расход, м3/сут.
	Водо-потребление
м3/сут.
	Водоотведение
м3/сут
	Водопотребление
м3/сут.
	Водо-отве-дение
м3/сут.

	
	
	
	Хозпитьевые нужды
	Полив территории
	
	Хоз-питьевые нужды
	Полив территории
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Водопотребление
	180;60
	11436
	2058,0
	686,0
	12648
	2276,0
	758,0
	2949,0
	
	3261,0
	

	Водоотведение
	180
	
	2058,0
	
	
	2276,0
	
	
	2263,0
	
	2503,0


* Неучтенные расходы приняты в размере 10%  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта

Электроснабжение


Приведенные в Таблица 3 показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, наружного освещения. 

Таблица 3
	Численность населения
(чел.)

	Показатель
удельной  расчетной  нагрузки
кВт/чел
	Электрическая
нагрузка
(кВт)

	1-я
очередь
	Расчетный
срок
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	11 436
	12 648
	0,41
	4689,0
	5186,0


Суммарная электрическая нагрузка поселения с учетом промышленного производства ориентировочно составит:
- 1-я очередь         – 4689,0 х 1,1 = 5158,0 кВт,
- Расчетный срок –  5186,0 х 1,1 = 5704,0 кВт.
Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей  определено по укрупненному показателю и сведено в Таблица 4.
Таблица 4
	Численность населения

(чел.)
	Укрупненный показатель потребления газа 

м3/год на 1 чел.
	Потребление газа

(м3/год)

	1-я очередь
	Расчетный срок
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	11436
	12648
	300
	3 430 800
	3 794 400


Генеральным планом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения.
Транспортная инфраструктура

Вопросы транспортного обеспечения населения рассматриваются с учетом строительства новой дорожной сети и реконструкции существующей улично-дорожной сети сельского поселения и населенного пункта, входящего в него.
Таблица 5
	№

п/п


	Наименование показателей


	Ед.

измерения
	Величина показателя

	
	
	
	Современное состояние
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Дорога федерального значения
	км
	6,86
	6,86
	6,86

	2
	Магистральная дорога регионального значения
	км
	16,51
	16,51
	7,29

	3
	Межмуниципальная дорога
	км
	4,99
	4,99
	4,99

	4
	Дороги местного значения
	км
	19,14
	31,7
	37,3

	5
	Проектируемые дороги
	км
	-
	6,36
	18,81

	6
	Главные улицы
	км
	2,4
	6,2
	6,2

	7
	Улицы в жилой застройке
	58
	106,8
	140
	209

	8
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	1
	2
	6

	9
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомоби-лей
	230
	350
	500


2.3 Сроки реализации генерального плана Тацинского поселения

1-ая очередь – 2012 г. 

На этом этапе планируется:

· разработка ПЗЗ,

· разработка проектов планировки и проектов межевания участков:
1.  В ст. Тацинской по ул. Дальней – 9,9 га;

2. В ст. Тацинской в границах  ул. Дальняя, ул. Новая – а/д общего пользования «Южный объезд ст. Тацинской» – 31,3 га;

3. В ст. Тацинской в границах улиц: пер. Красноармейский, ул. Юбилейная, пер. Шанина, ул. Крайняя – 12,5 га;

· разработка ПСД и строительство районного полигона ТБО;

· разработка проекта охранных зон от объектов культурного наследия.

Исходя из сложившегося в 2008 году сложного финансового положения, из первой очереди выделен 1-й строительный комплекс – 5 тыс.кв.м. 
2-ая очередь – 2027 г. (расчетный срок). 

На этом этапе планируются:

· разработка проектов планировки и межевания, застройка и благоустройство участков:

1.  В ст. Тацинской в границах улиц: пер. Новоселовский -                        а/д общего пользования «Южный объезд ст. Тацинской» - 9,9 га;

2. В ст. Тацинской в границах улиц: ул. Дальняя, ул. Новая – а/д общего пользования «Южный объезд ст. Тацинской» - 31,3 га;

3. В ст. Тацинской в границах улиц: ул. Белимова, пер. Чеховский, ул. Крайняя и проектируемой улицы – 22 га;

4. В ст. Тацинской по ул. Кирова до западной границы населенного пункта – 5 га;

5. В ст. Тацинской по ул. Кирова – 1,9 га;

6. В ст. Тацинской по ул. Маяковского – 1,6 га;

7. В ст. Тацинской в границах улиц: ул. Белимова, ул. Крайняя – 9,3 га;

8. В ст. Тацинской по ул. Ковалева – 21,9 га;

· благоустройство рекреационной зоны вокруг прудов Таловый, Центральный, Новый на территории площадью 75,5 га;

· разработка генеральной схемы очистки территории;

· рекультивация существующей свалки;

· обустройство территории бывшей свалки;

· развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

· мероприятия по благоустройству территории поселения;

· мероприятия по охране окружающей среды 
2.4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана с финансово-экономическим обоснованием первоочередных мероприятий.

Перечень первоочередных мероприятий по реализации генерального плана включает задачи, мероприятия и проекты со сроками исполнения в ближайшие три – пять лет (см.Таблица 6).
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Еди-

ница

изме-

рения
	Объем
	Капитальные

вложения
	Сроки 

исполнения
	Источник

финансирования
	Примечание

	
	
	
	
	на

един.


	всего,

тыс.руб

(без НДС)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Подготовка правил землепользования и застройки

	1.1.
	Принятие решения и образование комиссии по подготовке проекта «Правил землепользования и застройки», утверждение положения о комиссии, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Правил землепользования и застройки»  
	-
	-
	-
	-
	2011
	средства не требуются
	

	1.2.
	Подготовка проекта правил землепользования и застройки
	-
	-
	-
	712,076*
613,097
98,979
	2011
	Средства ФСР РО

Местный бюджет. 
	

	1.3.
	Принятие решения и проведение публичных  слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки»
	-
	-
	-
	-
	2011-2012
	-
	

	1.4.
	Утверждение «Правил землепользования и застройки» представительным органом  местного самоуправления поселения
	-
	-
	-
	-
	2012
	-
	

	1.5.
	Обеспечение мониторинга реализации генерального плана главой Тацинского с.п.
	-
	-
	-
	-
	постоянно
	-
	

	2. Подготовка проектной документации по планировке и межеванию территории

	2.1
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания жилого квартала малоэтажной застройки в                       ст. Тацинской  в границах: пер. Новоселовский, а/д общ.пользования «Южный объезд  ст. Тацинской»
	га
	9,9
	
	690,0
	2011
	
	На схеме генплана обозначен 2.7

	2.2
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания жилого квартала малоэтажной застройки в                           ст. Тацинской в границах  ул. Дальняя, ул. Новая – а/д общего пользования «Южный объезд                                 ст. Тацинской»
	га
	31,3
	
	2000,0
	2012
	
	На схеме генплана обозначен 2.8

	2.3
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в ст. Тацинской в границах улиц: пер. Красноармейский, ул. Юбилейная, пер. Шанина, ул. Крайняя
	га
	12,5
	
	
	2012-2013
	
	На схеме генплана обозначен 1

	
	Проект планировки
	га
	12,5
	
	6502,8**
	2012-2013
	
	

	
	Проект межевания
	га
	12,5
	
	2601,12**
	2012-2013
	
	

	3. Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры

	3.2
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров
	
	
	
	6980,226
1005,15
5975,07
	2011
	бюджет поселения
областной бюджет
	

	3.3
	Уличное освещение, замена светильников, установка реле времени
	
	
	
	643,0
	2012
	местный бюджет
	

	3.4
	Изготовление ПСД на газификацию поликлинического отделения  МУЗ «ЦРБ» Тацинского района
	
	
	
	1500,0
	2012
	местный бюджет  
	

	3.5
	Разработка ПСД на строительство районного полигона ТБО
	
	
	
	
	2011-2012
	местный бюджет  
	

	3.6
	Строительство районного полигона ТБО
	
	
	
	
	2012-2013
	местный бюджет  
	

	4. Охрана объектов культурного наследия

	4.1
	Разработка проекта охранных зон от объектов культурного наследия
	
	
	
	
	2012
	
	

	5. Культурно-бытовое обслуживание

	5.1
	Сохранение и развитие библиотечного дела МУК Тацинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	
	
	
	2019,3

2093,5


	2011

2012
	
	

	5.2
	Сохранение и развитие музейного дела 

МУ «Тацинский историко-краеведческий музей»
	
	
	
	605,0

644,3


	2011

2012
	
	

	5.3
	Сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий МУК «Районный Дом культуры Тацинского района»
	
	
	
	3013,0

3208,8


	2011

2012
	
	


Примечания:


* Стоимость разработки ПЗЗ определена сметой ГАУ РО по письму-заявке Администрации Тацинского района.


** расчет стоимости разработки проекта планировки и межевания выполнен по Государственному сметному нормативу «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве» «Территориальное планирование и планировка территории» (приложение 1 к методическим указаниям по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве. Приказ от 29 декабря 2009г. № 620). 

Ценами Справочника не учтены затраты на сбор исходных данных, изготовление топографической съемки и инженерные изыскания.


Проектирование улиц в новой жилой застройке первой очереди – учтено проектом планировки и межевания.
** «Правила землепользования и застройки" по муниципальному контракту №157 от 04.07.2011г. выполнены и переданы заказчику 14.11.2011г.

2.5 Перечень мероприятий по реализации генерального плана до конца расчетного срока 
Расчетный срок генерального плана – 2027 г. Основная задача плана мероприятий на этот период – определить перспективные потребности и возможности освоения  новых территорий и реконструкции существующих территорий. 

Таблица 7
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО КОНЦА РАСЧЕТНОГО СРОКА
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Еди-

ница

изме-

рения
	Объем
	Капитальные

вложения
	Сроки

исполнения
	Источник
финансирования
	Примечание

	
	
	
	
	на

един.


	всего,

тыс.руб.

(без НДС)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов

	 1.1
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской в границах улиц: пер. Новоселовский -                        а/д общего пользования «Южный объезд ст. Тацинской»                             
	га
	9,9
	
	
	2014
	
	На схеме генплана обозначен 2.7

	 1.2
	Проект планировки и межевания территории в ст. Тацинской                              в границах улиц: ул. Дальняя, ул. Новая – а/д общего пользования «Южный объезд ст. Тацинской»
	га
	31,3
	
	
	2013


	
	На схеме генплана обозначен 2.8

	 1.3
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской в границах улиц: ул. Дальняя, ул. Новая – а/д общего пользования «Южный объезд ст. Тацинской»
	га
	31,3
	
	
	2014
	
	На схеме генплана обозначен 2.8

	 1.4
	Проект планировки реконструкции и межевания территории в ст. Тацинской в границах улиц: ул. Белимова, пер. Чеховский, ул. Крайняя и проектируемой улицы
	га
	22
	
	
	2015-2016
	
	На схеме генплана обозначен 2.1

	 1.5
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской в границах улиц: ул. Белимова, пер. Чеховский, ул. Крайняя и проектируемой улицы
	га
	22
	
	
	2016-2019
	
	На схеме генплана обозначен 2.1

	1.6
	Проект планировки и межевания территории в ст. Тацинской по ул. Кирова до западной границы населенного пункта
	га
	5
	
	
	2018-2019
	
	На схеме генплана обозначен 2.2

	 1.7
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской по ул. Кирова до западной границы населенного пункта
	га
	5
	
	
	2019-2020
	
	На схеме генплана обозначен 2.2

	 1.8
	Проект планировки и межевания территории в ст. Тацинской по ул. Кирова
	га
	1,9
	
	
	2020
	
	На схеме генплана обозначен 2.3

	 1.9
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской по ул. Кирова
	га
	1,9
	
	
	2020-2021
	
	На схеме генплана обозначен 2.3

	 1.10
	Проект планировки и межевания территории в ст. Тацинской по ул. Маяковского
	га
	1,6
	
	
	2021
	
	На схеме генплана обозначен 2.4

	 1.11
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской по ул. Маяковского
	га
	1,6
	
	
	2022
	
	На схеме генплана обозначен 2.4

	 1.12
	Проект планировки и межевания территории в ст. Тацинской в границах улиц: ул. Белимова, ул. Крайняя
	га
	9,3
	
	
	2021-2022
	
	На схеме генплана обозначен 2.5

	 1.13
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской в границах улиц: ул. Белимова, ул. Крайняя
	га
	9,3
	
	
	2022-2025
	
	На схеме генплана обозначен 2.5

	1.14
	Проект планировки и межевания территории в ст. Тацинской по ул. Ковалева
	га
	21,9
	
	
	2022-2023
	
	На схеме генплана обозначен 2.6

	1.15
	Застройка и благоустройство территории в ст. Тацинской по ул. Ковалева
	га
	21,9
	
	
	2023-2026
	
	На схеме генплана обозначен 2.6

	3. Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры

	3.1
	Работы по переоценке запасов Тацинского месторождения подземных вод на   территории станицы Тацинской
	
	
	
	
	2015
	областной бюджет
	

	3.2
	Разработка ПСД на перекладку существующих водопроводных сетей и прокладку  водопроводных сетей  из труб ПНД в районах нового строительства, с учетом  обеспечения централизованным водоснабжением 100% потребителей жилого фонда и объектов административного назначения.
	
	
	
	
	2016
	
	

	3.3
	СМР по перекладке существующих водопроводных сетей и прокладке  водопроводных сетей из труб ПНД в районах нового строительства, с учетом обеспечения централизованным водоснабжением 100% потребителей жилого фонда и объектов административного назначения.
	
	
	
	
	2017
	
	

	3.4
	Разработка ПСД на реконструкцию насосной станции II подъема, с заменой насосного оборудования, трубопроповодов, запорной арматуры, КИП и автоматики, с установкой в здании хлораторной оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия.
	шт.
	1
	
	
	2017
	
	

	3.5
	СМР по реконструкции насосной станции II подъема, с заменой насосного оборудования, трубопроповодов, запорной арматуры, КИП и автоматики, с установкой в здании хлораторной оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия.
	шт.
	1
	
	
	2018
	
	

	3.6
	Разработка ПСД на строительство установки для очистки воды на площадке водопроводных сооружений
	шт.
	1
	
	
	2018
	
	

	3.7
	СМР по строительству установки для очистки воды на площадке водопроводных сооружений
	шт.
	1
	
	
	2019
	
	

	3.8
	Разработка ПСД на строительство резервуара воды емк.500 м3 
	шт.
	1
	
	
	2019
	
	

	3.9
	СМР по строительству резервуара воды емк.500 м3
	шт.
	1
	
	
	2020
	
	

	3.10
	Разработка ПСД на строительство канализационных сетей 
	
	
	
	
	2020
	
	

	3.11
	СМР по строительству канализационных сетей
	
	
	
	
	2021
	
	

	3.12
	Разработка ПСД на строительство канализационных насосных станций заводского изготовления
	шт.
	6
	
	
	2021
	
	

	3.13
	СМР по строительству канализационных насосных станций заводского изготовления
	шт.
	6
	
	
	2022
	
	

	3.14
	Разработка ПСД на строительство очистных сооружений канализационных стоков производительностью 2500 м3/сут.
	шт.
	1
	
	
	2022
	
	

	3.15
	СМР по строительству очистных сооружений канализационных стоков  производительностью 2500 м3/сут.
	шт.
	1
	
	
	2023
	
	

	3.16
	ПСД на устройство  пруда-накопителя очищенных канализационных стоков 
	шт.
	1
	
	
	2023
	
	

	3.17
	СМР по устройству пруда-накопителя очищенных канализационных стоков 
	шт.
	1
	
	
	2024
	
	

	3.18
	Разработка ПСД на строительство опор уличного освещения в районах нового строительства, с прокладкой по ним самонесущего изолированного провода и установкой светильников
	
	
	
	
	2024
	
	

	3.19
	СМР по строительству опор уличного освещения в районах нового строительства, с прокладкой по ним самонесущего изолированного провода и установкой светильников
	
	
	
	
	2025
	
	

	3.20
	Корректировка расчетной схемы газоснабжения Тацинского района, разработанной ОАО «Гипрониигаз» с учетом прогнозируемого увеличения потребления газа в станице Тацинской 
	
	
	
	
	2025
	
	

	
	Разработка ПСД по сетям распределительных газопроводов среднего и низкокого давления в районах нового строительства.
	
	
	
	
	2026
	
	

	3.21
	СМР по прокладке сетей распределительных газопропроводов среднего и низкого давления в районах нового строительства.
	
	
	
	
	2027
	
	

	4. Объекты рекреационной зоны, благоустройство и охрана природы

	4.1
	Разработка генеральной схемы очистки территории 
	
	
	
	
	2013
	
	

	4.2
	Рекультивация существующей свалки 
	га
	2,7
	
	
	2013-2014
	
	

	4.3
	Обустройство территории бывшей свалки
	га
	2,7
	
	
	2014-2027
	
	

	4.4
	Благоустройство рекреационной зоны вокруг прудов Таловый, Центральный, Новый
	га
	75,5
	
	
	2013-2027
	
	На схеме генплана обозначен 2.9

	5. Культурно-бытовое обслуживание

	5.1
	Сохранение и развитие библиотечного дела МУК Тацинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	
	
	
	2219,1


	2013
	
	

	5.2
	Сохранение и развитие музейного дела 

МУ «Тацинский историко-краеведческий музей»
	
	
	
	683,0


	2013
	
	

	5.3
	Сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий МУК «Районный Дом культуры Тацинского района»
	
	
	
	3401,4


	2013
	
	


3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации генерального плана

Поэтапная реализация генерального плана при выполнении предусмотренных мероприятий до конца расчетного периода (2027 г.) обеспечит достижение утвержденных показателей градостроительного развития территорий Тацинского сельского поселения и планируемых социально-экономических результатов:
- увеличение жилищного фонда до 365,460 тыс. м2 общей площади;

- достижение нормативов обеспеченности каждого жителя общей жилой площадью в 30 м2;

- создание комфортной среды обитания путем интенсивного и экстенсивного территориального развития сельского поселения;

- застройка и реконструкция территории населенного пункта ст. Тацинская;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур Тацинского сельского поселения;

- рациональное использование земельных и иных ресурсов Тацинского с.п.;

- создание и поддержание высокого уровня благоустройства территории сельского поселения и входящего в его состав населенного пункта, ландшафтно-рекреационных зон, мест досуга и отдыха населения.
4. Контроль выполнения Плана реализации
План реализации генерального плана является основой для всех служб сельского поселения по финансовому планированию мероприятий, заложенных в генеральном плане Тацинского с.п.  

Муниципальные целевые программы, в т.ч. долгосрочные, должны разрабатываться с учетом положений Плана реализации генерального плана Тацинского с.п.

Тацинское с.п. осуществляет мониторинг и координацию работ по выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты и  готовит предложения о внесении изменений в План реализации с учетом обеспечения финансирования.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
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